



องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เมษายน - กันยายน 2561)

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 4 ตำบลไทยวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3429 9289

สายด่วนร้องทุกข์-ร้องเรียน 09-6735-0513

เว็บไซต์ www.thaiyawas.go.th อีเมลล์ thaiyawas@outlook.co.th

 เฟสบุ๊ค <http://www.facebook.com/อบต.ไทยวาส.น.นครชัยศรี>



คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร ที่ได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสภายุติได้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ่มค่า มีความโปร่งใส โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้กระบวนการ “ติดตามประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในระดับใด และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต ประกอบการวางแผนในการพัฒนาตำบลในปีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส จังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตำบลและการจัดทำ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในระยะต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

ตุลาคม 2561

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ไทยवासท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ไทยवासจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ไทยवासหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ไทยवासตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ไทยवासว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยवास ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ไทยवास สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล ไทยवास

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี

ขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาสให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาสโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาสซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส
4. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อบต. ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาสที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลไทยวาาสหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา ส พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม 1) 2) 3) 4) และ 5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา ส ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสเสนอต่อสภา อบต.ไทยวาสและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสมิอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลไทยวาสทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยท่าตลาด 1 หมู่ที่ 1 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด ในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลไทยวาสคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลไทยวา



ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

1.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนครชัยศรี และแผนชุมชนตำบลไทยาวาส

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

2) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

1. ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
2. สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม
3. ระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
4. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม
5. แหล่งน้ำคูคลอง สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม
8. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการทำงานอย่างเหมาะสม

3) ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1. ร้อยละของถนน สะพานเขื่อน ศาลารอรถโดยสาร และทางเท้าที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น และได้รับการบำรุงรักษา
2. ร้อยละของระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
3. ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง

4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ
5. จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
8. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง
9. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม
10. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ
11. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
ในชุมชน
12. ร้อยละของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยที่เหมาะสม
13. จำนวนครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
14. ร้อยละของประชาชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
15. จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ
16. จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน
17. จำนวนคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
18. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
19. ร้อยละของ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
20. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ
21. จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
22. ร้อยละของกิจกรรมความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

3) ค่าเป้าหมาย ประกอบด้วย

1. ร้อยละ 70 ของระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขปการได้รับการบำรุงรักษา และมีมาตรฐาน
2. ร้อยละ 90 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์์ด้านต่างๆ
3. จำนวน 2 ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
4. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
6. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง
7. ร้อยละ 90 ของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนา การศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม
8. จำนวน 8 กิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ
9. ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน
10. ร้อยละ 60 ของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยที่เหมาะสม
11. จำนวน 2 ครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
12. ร้อยละ 60 ของประชาชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
13. จำนวน 4 ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ
14. จำนวน 2 ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน
15. ร้อยละ 60 คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนา
16. จำนวน 1 แหล่งแห่งใหม่ตำบลไทยวาส ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

17. ร้อยละ 90 ของระบบเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
 18. ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
 19. จำนวน 2 ครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 20. ร้อยละ 70 ของกิจกรรมความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- 4) กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1. การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน เขื่อนกั้นดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตูละบายน้ำ ระบบสาธารณสุขปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา บ่อบาดาล ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรณรงค์การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในชุมชน กีฬา และนันทนาการ และดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาพืชศุ ภาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. พัฒนาการศึกษ และส่งเสริมระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กะ และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 4. ส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง
 5. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพการธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พัฒนา ระบบการจัดการขยะในตำบลให้มีประสิทธิภาพ บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ การกำจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และพัฒนาที่สาธารณะ พัฒนา ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ

6. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับหน่วยงานอื่น

5) วิสัยทัศน์

“สังคมเป็นสุข ทุกชีวิตยั่งยืน พื้นฟูสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล”

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	3	705,000	1	4,900.00
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21	46,295,000	16	9,449,003.30
	แผนงานการพาณิชย์	4	2,150,000	1	615,405.83
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	146,500	-	-
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	1,470,000	1	4,375.00
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	180,000	-	-
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	190,000	-	-
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	120,000	1	55,933.80
	แผนงานงบบกลาง	4	6,112,000	4	3,074,414

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	13	3,670,000	11	401,861.60
	แผนงานการสาธารณสุข	4	220,000	7	21,575.00
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	150,000	1	11,904.00
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	3	90,000	3	4,027.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	250,000	3	158,767.85
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	215,000	1	40,000.00
	แผนงานเคหะและชุมชน	1	300,000	1	216,192.85
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1	100,000	-	-
	แผนงานการเกษตร	3	200,000	1	20,020
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	32	5,316,000	10	201,358.39
	แผนงานเคหะและชุมชน	8	70,000	-	-
	แผนงานการศึกษา	8	725,000	1	1,499.76
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	1,050,000	4	-
	แผนงานการเกษตร	1	120,000	-	-
	แผนงานงบกลาง	4	652,000	1	69,903.00
รวม		143	70,496,500	69	14,301,141.38

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เมษายน – กันยายน 2561)

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน	1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	4,900.00
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าตลาด 2 หมู่ที่ 1	466,500.00
		2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท้ายคู้ง 1(ต่อจากจุดลาดยางเดิม)ถึงบ้านนายถนัด	865,000.00
		3. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 (ท้ายคู้ง ซอย 3)	165,000.00
		4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายเลียบชายแม่น้ำ)ซอยท้ายคู้ง 4/1 หมู่ที่ 2	651,000.00
		5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรเดช มั่นบุญสม หมู่ที่ 3 (คลองสวนหมากซอย 2)	800,000.00
		6. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ไทยवास	1,329,000.00
		7. โครงการก่อสร้างกำแพงกันป้องกันตลิ่ง คสล.เลียบคลองลัด(ท่ามอญ)หมู่ที่4 บ้านท่ามอญ ตำบลไทยवास อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลจี่วราย อำเภอนครชัยศรี	1,265,440.00
		8. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไทยवास1 ต่อจากจุดเดิม ถึงทางหลวงแผ่นดิน 3415 หมู่ที่ 4	1,009,000.00
		9. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บ้านนายภุชฌพงษ์ รับพรพระ ถึงริมแม่น้ำ หมู่ที่ 4	309,000.00

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน
		10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณโฮมสเตอร์บายนายสุวัฒน์(ท่าค ตลาดซอย1)หมู่1	104,111.00
		11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยนายคต โสภา หมู่ที่2	138,988.72
		12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยไทยเข้มแข็ง(ท้ายคู้ง ซอย 4/1)หมู่ที่2	71,856.92
		13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านนายมานะชัย ถึงบ้านนาย สุริยา แผลสวัสดิ์ หมู่ที่4	94,873.69
		14. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ้านป่ากิมไล้ถึงบ้านนายเขาวลิต (ท่ามอญ ซอย1/2)หมู่ที่4	123,232.97
		15. โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา หมู่ ที่ 4	433,000.00
		16. โครงการก่อสร้างหอดังประปา พร้อม เจาะบ่อบาดาลบริเวณศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	1,623,000.00
	แผนงานการพาณิชย์	ค่ากระแสไฟฟ้า (หอดังประปา)	615,405.83
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	-	-
	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ และ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติ	4,375.00
	แผนงานสังคม สงเคราะห์	-	-
	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	-	-
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลไทยवास	55,933.80

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน
	แผนงานงบกลาง	1. โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ต่างๆ (เงินสำรองจ่าย) 2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในตำบลไทยवास 3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในตำบลไทยवास 4. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ในตำบลไทยवास	438,914.00 436,000.00 2,143,500.00 6,000.00
ยุทธศาสตร์ด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไทย वास 2. โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไทย वास 3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม โรงเรียนวัดไทยवास (นิลดำพิทยา นุสรณ์) 4. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันของ เด็กโรงเรียนวัดไทยवास (นิลดำพิทยา นุสรณ์) 5. โครงการเด็กไทยवासผมสวยไร้เหา 6. โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียม ความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ไทยवास 7. โครงการหนุนนอยฟันสวย สุขภาพ ฟันดี 8. โครงการหนุนนอยมือสะอาด 9. โครงการอบรมวัยเรียนวัยใสห่วงใย สุขภาพ 10. โครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กปลอดภัย	41,360.00 15,873.44 81,297.16 226,000 375.00 375.00 375.00 1,575.00 375.00

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน
		11. โครงการสนับสนุนวัสดุการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาในความรับผิดชอบ	33,881.00
	แผนงานการสาธารณสุข	1. โครงการไทยอาสาร่วมใจ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก 2. โครงการโภชนาการวิถีชีวิตวัยยืนยาว 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทุพพลภาพและด้อยโอกาส 4. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ 5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 6. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลไทยवास 7. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 7,200.00 12,500.00
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1. โครงการเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	11,904.00
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2. โครงการลดน้ำดื่มผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์น้ำพระ(ประเพณีสงกรานต์) 3. โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	- 2,508.00 1,519.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1. โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 3. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี	156,817.85 375.00 1,575.00

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1. โครงการลดภาระของชุมชนตำบลไทยาวาส	40,000.00
	แผนงานเคหะและชุมชน	1. โครงการจ้างเหมาทิ้งเกลี่ยฝิ่งกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในที่ดินของเอกชน	216,192.85
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-
	แผนงานการเกษตร	1. โครงการจัดซื้อยากำจัดวัชพืชและปุ๋ยในการดูแลพื้นที่สาธารณะภายในตำบล	20,020.00
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1. โครงการซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆในการปฏิบัติราชการภายใน อบต. ไทยาวาส 2. ค่าไฟฟ้า (สำนักงาน) 3. ค่าบริการไปรษณีย์ 4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต) 5. สำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ อบต.ไทยาวาส 6. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 7. โครงการ อบต.ไทยาวาสออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน 8. ค่าบอกรับเอกสาร 9. ค่าบริการโทรศัพท์ 10. โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	43,275.00 103,855.71 3,724.00 4,971.22 18,000.00 3,400.00 1,815.00 2,020.00 297.46 20,000.00

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน
		11. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	3,400.00
	แผนงานเคหะและชุมชน	-	-
	แผนงานการศึกษา	1. ค่าไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ไทยาวาส)	1,499.76
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1. โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 2. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน 3. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 4. โครงการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น ของผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	- - - -
	แผนงานการเกษตร	-	-
	แผนงานงบกลาง	1. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสังคม	69,903.00
	รวม	69 โครงการ	14,304,541.38

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส.....องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส.....

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 (เมษายน – กันยายน 2561)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่เสร็จ		โครงการที่อยู่ ในระหว่าง ดำเนินการ		โครงการที่ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ		โครงการที่มี การยกเลิก		โครงการที่มี การเพิ่มเติม		โครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐาน	18	26.09	5	100.00	28	25.93	-	-	6	85.71	57	30.16
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	6	8.70	-		20	18.52	-	-	-	-	26	13.76
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ สาธารณสุข	22	31.88	-		15	13.89	-	-	1	14.29	38	20.11
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน	3	4.35	-		7	6.48	-	-	-	-	10	5.29
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการ ท่องเที่ยว	3	4.35	-		9	8.33	-	-	-	-	12	6.35
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	17	24.64	-		29	26.85	-	-	-	-	46	24.34
รวม	69		5		108		-	-	7		189	

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

ยุทธศาสตร์	งบทกติ		เงินสะสม		งบหน่วยงานอื่น		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริการสาธารณะและ โครงสร้างพื้นฐาน	8,627,309.13	67.09	1,442,000	100.00	6,971,000	0.00	17,040,309.13	80.11
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม และคุณภาพชีวิต	3,134,722.80	24.38	-	-	-	-	3,134,722.80	14.74
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข	439,367.60	3.42	-	-	-	-	439,367.60	2.07
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจให้ยั่งยืน	158,767.85	1.23	-	-	-	-	158,767.85	0.75
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	276,212.85	2.15	-	-	-	-	276,212.85	1.30
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี	272,761.15	2.12	-	-	-	-	272,761.15	1.28
รวม	12,859,141.38		1,442,000	100.00	6,971,000	0.00	21,272,141.38	

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
โครงการก่อสร้างประปา หมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร บริเวณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	✓		-	1,623,600	-
รวม	✓		-	1,623,600	-

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวริมแม่น้ำท่าจีน (ก่อสร้างแพประจำที่)	-	-	✓	2,000,000	-
รวม	-	-	✓	2,000,000	-

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา.....องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา.....
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....29..ตุลาคม..2561.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน	28	18
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	23	6
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสาธารณสุข	22	22
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน	7	3
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	9	3
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	55	17
รวม	143	69

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาสใน
ภาพรวม

(คิดเป็นร้อยละ)

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ กิจกรรม	55.00	33.00	12.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม	67.00	18.00	15.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน โครงการ/กิจกรรม	54.00	24.00	22.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	57.00	21.00	22.00
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	51.00	23.00	26.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	64.00	20.00	16.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ของประชาชนในท้องถิ่น	58.00	27.00	15.00
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	56.00	23.00	21.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/ กิจกรรม	52.00	26.00	22.00

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	33.00	55.00	12.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	18.00	67.00	15.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	24.00	54.00	22.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	21.00	57.00	22.00
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	23.00	51.00	26.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	20.00	64.00	16.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	27.00	58.00	15.00
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	23.00	56.00	21.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	26.00	52.00	22.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	46.00	32.00	22.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	18.00	67.00	15.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	21.00	56.00	23.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	14.00	44.00	42.00
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	23.00	51.00	26.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	20.00	66.00	14.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	58.00	27.00	15.00
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	56.00	23.00	21.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	52.00	26.00	22.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	32.00	46.00	22.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	67.00	22.00	11.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	21.00	56.00	23.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	14.00	38.00	48.00
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	23.00	51.00	26.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	20.00	66.00	14.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	22.00	27.00	51.00
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	56.00	23.00	21.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	46.00	26.00	28.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	46.00	32.00	22.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	22.00	67.00	11.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	56.00	21.00	23.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	38.00	14.00	48.00
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	51.00	23.00	26.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	66.00	20.00	14.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	27.00	22.00	51.00
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	23.00	56.00	21.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	26.00	46.00	28.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	46.00	28.00	26.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	22.00	67.00	11.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	56.00	21.00	23.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	41.00	23.00	36.00
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	51.00	23.00	26.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	51.00	28.00	21.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	27.00	22.00	51.00
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	28.00	46.00	26.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	26.00	46.00	28.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	พอใจน้อย
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	28.00	46.00	26.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	67.00	22.00	11.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	21.00	56.00	23.00
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	23.00	41.00	36.00
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	23.00	51.00	26.00
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	28.00	51.00	21.00
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	22.00	27.00	51.00
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	46.00	28.00	26.00
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	46.00	26.00	28.00

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชาคม ยังมีน้อยไม่สามารถสะท้อนปัญหา ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
2. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปประชุม ซึ่งก็ไม่นำข้อมูลมาแจ้งให้ประชาชนได้ทราบ

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

1. องค์การบริหารส่วนตำบล ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเพื่อสร้างเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
2. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสุขสมบัติ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มากเกินไป ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้น จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ส่วนที่ 3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

3.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาสจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ที่ 734/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พ.ศ.2548 วรรค 6 ข้อ 28 และข้อ 29 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี อาจได้รับการคัดเลือกได้อีก

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------|
| (1) นายทองเจือ สุขประเสริฐ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| (2) นางนันทรัตน์ อุกเนย | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| (3) นายสพรั่ง สุขชัยศรี | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| (4) นายสุพจน์ ศุภราช | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| (5) นายสมเจต สุภราช | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| (6) พ.อ.อ.ลาภิศ ศิลปเจริญ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| (7) นางวลีรักษ์ อุดมพงศ์นิธิศ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| (8) นายกฤติกร พ่วงญาติ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |

(9) นายศักรินทร์ ชูเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
(10) นายสุรศักดิ์ ปลาบู่ทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(11) นายโกวิท ปานราตรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

3.1.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดแนวทางและวิธีการในการจัดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ดำเนินการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. รายงานผลเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้โดยปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1.2 คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2. นายช่างโยธา | คณะทำงาน |
| 3. นักวิชาการการเงินและบัญชี | คณะทำงาน |
| 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

3.1.3 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ดังนี้

1. หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นายช่างโยธา รับผิดชอบการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับข้อมูลระบุพิภพโครงการ และรายงาน GIS และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นักวิชาการการเงินและบัญชี รับผิดชอบการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับการลงนามสัญญาโครงการ การเบิกจ่ายเงิน สถานการณ์ดำเนินการ รายรับ และรายจ่าย และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Plan เกี่ยวกับข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผน การเปลี่ยนแปลงแผน ขออนุมัติงบประมาณ นโยบายเร่งด่วน (ยาเสพติด) ดูแลระบบในภาพรวม รวมถึงทำหน้าที่ประสานงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละด้านนำเข้าสู่ข้อมูลด้านอื่นๆ ลง

ในข้อมูลระบบ e-Plan ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการดำเนินงานด้านงานธุรการ การจัดประชุม คณะกรรมการฯ จัดบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทย ยาวาส พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 การติดตามและประเมินผล เป็นวิธีการหนึ่งของกระบวนการในการ จัดทำแผนพัฒนาซึ่งจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้แผนพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากการติดตาม และประเมินผลนั้น จะช่วยให้การกำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า ช่วยให้การพัฒนาบรรลุวัตถุประสงค์ และที่สำคัญสามารถช่วยในการไข แก่ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง

ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ชี้ให้เห็นว่าแผนพัฒนามีความ สมฤทธิ์ผลเพียงใด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แนวทางและหลักเกณฑ์

ให้ส่วนการบริหารแต่ละส่วนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล โดยทำการประเมินเป็นสามระยะ คือ ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและหลังการ ดำเนินโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สิ่งที่ได้รับการดำเนินการตามโครงการ (ผลผลิต)

ให้ส่วนการบริหารที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตรวจสอบ หลังจากที่ได้ดำเนินการตาม โครงการว่า โครงการที่ได้ดำเนินการไปนั้น สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ โดยให้ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเพื่อทราบ

ประโยชน์ที่ได้รับ (ผลลัพธ์)

ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตรวจสอบหลังจากที่ได้ดำเนินการตามโครงการว่า โครงการที่ได้ดำเนินการไปนั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ และเกิดผลกระทบใด ทั้งในแง่บวกและลบ โดยให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

กระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

ให้จัดให้มีกระบวนการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยอาศัยกลไกประชาคมหมู่บ้านและ การออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปพิจารณาทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมาและวางแผนการพัฒนาในอนาคต

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส กำหนด ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกำหนด ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภา อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ช่วงเวลาการประเมิน แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ

1. การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ เพื่อพิจารณาตัดสินใจเลือกโครงการที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดไปดำเนินการอาจเป็นการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของแนวทาง วิธีการปฏิบัติ และแนวทางเลือกต่างๆ การประเมินค่าของผลการลงทุน และประโยชน์ที่ได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
2. การประเมินระหว่างการทำงาน เป็นการประเมินผลในช่วงหนึ่งระหว่างดำเนินโครงการตามความเหมาะสม ในลักษณะนี้จะช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้าจะมีสาเหตุมาจากอะไร สมควรแก้ไขอย่างไร
3. การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เป็นการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อหาข้อสรุปการดำเนินงานตามโครงการได้ผลประการใดค้ำกับผลการลงทุนหรือไม่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

เกณฑ์การพิจารณาในการประเมินผลโครงการ

เพื่อประโยชน์ที่จะให้ได้ผลการประเมินที่สมเหตุสมผลและมองเห็นสภาพของโครงการได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลต่อการตัดสินใจว่าควรปรับปรุงวิธีการ หรือทิศทางในการดำเนินงานอย่างไรถึงจะบรรลุตามเป้าหมาย หรือว่าควรจะมีโครงการอื่นใดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพื่อช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากโครงการนั้น

การรายงานผล

ผู้ติดตามประเมินผลจะต้องทำรายงานผลการติดตามประเมินผลให้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาทราบ ประโยชน์ของการประเมินผลสรุปได้ดังนี้

1. เพื่อขจัดข้อผิดพลาดทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการทำให้การวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคล้องกัน
2. ในระหว่างมีการปฏิบัติงาน ถ้าเกิดข้อผิดพลาดไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติจะสามารถปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกัน โดยไม่เสียเวลาให้เริ่มต้นกันใหม่
3. เมื่อประเมินผลหลังจากทำโครงการยังได้ทราบความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ผลกระทบและข้อบกพร่องของโครงการเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไข
4. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในโครงการต่อเนื่อง
5. ช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ห้วงเวลาการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการ												
ครั้งที่	ปีปัจจุบัน			ปีถัดไป								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	←	→										
2				←	→							
3							←	→				
4										←	→	

3.3 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

3.3.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

แนวทางการดำเนินงานได้กำหนดประเด็นการประเมินผลไว้ 2 ประเด็น คือ

- (1) ประเด็นการประเมินผล การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
 - ตัวชี้วัด KPIs - ร้อยละของจำนวนแผนงาน/โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง
 - เป้าหมาย - ร้อยละ 60
 - วิธีการประเมินผล - ตรวจสอบจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- (2) ประเด็นการประเมินผล ความพึงพอใจของประชาชน
 - ตัวชี้วัด KPIs - ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความพึงพอใจ
 - เป้าหมาย - ร้อยละ 70
 - วิธีการประเมินผล - สัมภาษณ์ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็น
 - ตรวจสอบจากแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

3.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

(1) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เพื่อให้ทราบว่ามี การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถึงระยะใดแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินการ เช่น Gant Chart และจะกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลทุก 6 เดือน

(2) ประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้ว เสร็จจะมีการดำเนินกิจกรรมโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อวัดความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ โดยพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) จากเป้าหมาย (Targets) ของโครงการ

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา

2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวา

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ

3.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม

3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละ

ยุทธศาสตร์

ตารางที่ 1 การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ

ระบบติดตาม			ระบบประเมินผล		
ผู้ประเมิน	รายงาน	ระยะเวลา	ผู้ประเมิน	รายงาน	ระยะเวลา
อบต.	1. ใช้แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. รายไตรมาส (3 เดือน) 2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	ทุกๆ 3 เดือน	อบต.	1. ใช้แบบรายงานที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบต. 2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	เมื่อ อบต. ประกาศใช้แผน
				1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในภาพรวม 3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	ทุกๆ 1 ปี (ภายใน ธันวาคม)
คณะติดตามฯ	1. ตรวจสอบรายงาน 2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 3. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	15 วัน นับตั้งแต่รับรายงาน	คณะติดตามฯ	1. ตรวจสอบรายงาน 2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 3. เสนอผู้บริหารทราบ	15 วัน นับตั้งแต่รับรายงาน
			ผู้บริหาร	1. เสนอสภาเพื่อทราบ 2. ประกาศให้ประชาชนทราบ	1. ภายใน ธันวาคม 2. ประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน